

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального**  
**проекта «Формирование комфортной городской среды на территории**  
**Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее**  
**– Комиссия)**

04 мая 2023 года

г. Верхняя Салда

№ 08/23

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

А.В. Маслов

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Л.Ю. Софронова, Н.В. Козлова, С.В. Полковенкова, Н.А. Шмигельская, Н.В. Иванов, О.А. Шапкина, Н.С. Зыков, Л.Г. Баженова, С.В. Новопашин, Л.В. Пискунова, А.Н. Морозов

Всего присутствовало 13 (тринадцать) членов Комиссии, что составило 54 процента от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Текущее состояние работ по комплексному благоустройству общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап).

2. Ход рейтингового голосования за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, на единой федеральной платформе обратной связи.

Ход заседания:

1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: 27 марта 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап). Подрядная организация – ООО ИСК «Энергия» (г.Екатеринбург). 15 апреля 2023 года в соответствии с контрактом начаты строительно-монтажные работы на объекте. Окончание работ – 15.09.2023.

По состоянию на 04.05.2023 проведены следующие виды работ:

- установлено ограждение объекта, на ограждении размещены баннеры «Паспорт строящегося объекта» с брендом нацпроекта «Жилье и городская среда»;
- закуплены основные материалы и оборудование;
- завезены на площадку строительные материалы (щебень, песок, бордюры);
- проведен демонтаж асфальтобетонного покрытия имеющегося тротуара;
- начаты земляные работы (вертикальная планировка территории, укладка бордюров на местах будущих тротуаров и дорожек);
- начато изготовление модульного здания кафе на площадке подрядчика.

Решение комиссии: активизировать ход строительного-монтажных работ - принято единогласно.

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: 15 апреля 2023 года началось онлайн голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, на единой федеральной платформе обратной связи. Завершение голосования – 31 мая 2023 года.

По Верхнесалдинскому городскому округу в голосовании участвуют 2 общественные территории:

- Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (вторая очередь второго этапа);
- Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей.

Администрацией Верхнесалдинского городского округа проведено информирование населения о проведении голосования через публикации в СМИ, в соцсетях, на сайте. Также информация о голосовании еженедельно публикуется в газете «Новатор». Проводится работа волонтеров в организациях города Верхняя Салда.

Результаты голосования на **16.15 04.05.2023** сложились следующим образом:


- 5065 голосов за территорию, прилегающую к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (вторая очередь второго этапа),

360 голосов за сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей.

Всего проголосовали **5425 человек (59,5% от целевого показателя)**. Целевой показатель – не менее 9116 участников.

Решение комиссии: продолжить работу волонтеров в городских организациях, обеспечить работу волонтеров на праздничном концерте 9 мая, продолжить информирование населения по онлайн голосованию через публикации в СМИ и соцсетях – принято единогласно.

Председатель Комиссии



А.В. Маслов

Протокол вела секретарь Комиссии



Л.Ю. Софронова